
「人工林生態系經營及生物多樣性保育研究之因應策略」 

第 9 次會議 

時    間：95 年 03 月 17 日 15:00-17:00 

地    點：林業試驗所 4樓會議室 

主    席：林業試驗所金所長恆鑣博士                     紀錄：黃志堅 

一、進度報告：略 

二、討    論： 

提案一： 

南投林區管理處 95 年度預定案編列 8 公頃疏伐作業，為期於年底完成疏伐 

作業，建議本計畫團隊於 5 月底完成調查選木工作，確定伐木株樹及立木材積

等數據，由南投林區管理處負責打印。預計於 9-10 月進行伐木作業，11 月辦理

驗收付款，並應於招標文件中確定試驗地內疏伐木是否搬出及搬出方式。 

決議： 

1. 請南投林區管理處於民國 95 年完成疏伐發包作業，96 年 1 月再進行疏伐工

作。 

2. 疏伐選木工作由林試所和孫義方教授負責，各計畫執行人協助，並當場由南

投林區管理處負責打印及疏伐作業。 

3. 徑級 20 公分以下或徑級 20 公分以上但離林道較遠，集運困難者，均切成 2

米，棄置現場，以符生態原測，並請南投林管處在疏伐合約中註記需集運至

指定地點之材積。 

4. 疏伐前請各計畫執行人自行將實驗器材全部撤出樣區，避免疏伐作業造成損

傷，疏伐作業完成後再進場。 

提案二： 

  依據南投林區管理處投作 0944116084 號有關索取人倫林道鑰匙一案，建議 

水里工作站備 6份鑰匙，供研究人員憑證件換取鑰匙與繳回。 

決議： 

請南投林區管理處相關部門研擬提案並給予回覆。 

提案三： 

    林業試驗所及本計畫研究人員將與法國農部合作，於民國 96 年在國內舉辦

人工林經營相關議題之國際研討會，預計今年 9 月~10 月間提出計畫申請，請各

位老師作先期準備。 

三、主席指示事項：  

（一）下次會議請本所推廣組林朝欽組長與會參加。 

（二）研擬視訊會議之可行性。 

（三）配合人倫寄宿舍竣工，安排至人倫樣區進行現場會議。 



（四）請蓮華池研究中心負責統計人倫苗圃工寮研究人員住宿狀況，並設置記

錄表格於寄宿舍處供住宿人員填寫，數據彙整後登錄在熱帶生態學及生物多

樣性研究中心網頁。 

 

 


